

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственный
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	Январь	Иванова Е.Н.
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с МКУ «Управление образования, культуры и спорта»	Актуализирован план работы МОЦ	Январь - февраль	Иванова Е.Н.
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный утвержденный медиаплан	Февраль - март	Иванова Е.Н.
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года	Иванова Е.Н.
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее - ОДО)	Раздел МОЦ на сайте ОДО	Март	Иванова Е.Н.
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте, социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года	Иванова Е.Н.
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее - ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО г. Шиханы (далее - Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и пр	В течение года	Иванова Е.Н.
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО г. Шиханы	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года	Иванова Е.Н.
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО г. Шиханы.	Отчет по направлениям Целевой	До 10 декабря	Иванова Е.Н.

		модели		
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели МО г. Шиханы (конференция, совещание и т.п.)		До 15 декабря	Иванова Е.Н.
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО г. Шиханы	Информация на сайтах, в СМИ	В течение года	Иванова Е.Н.
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в МО г. Шиханы	Информация на сайтах, в СМИ	В течение	Иванова Е.Н.
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО г. Шиханы	Семинары Совещания		Иванова Е.Н.
2.3.1	Семинар «Организация дополнительного образования для детей, имеющих статус ОВЗ – получение сертификатов ПФДО, написание адаптированных программ, планируемый охват»	Информация на сайте	февраль	Иванова Е.Н.
2.3.2	Семинар-практикум «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности»	Информация на сайте	март	Иванова Е.Н.
2.3.3	Семинар-практикум «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности»	Информация на сайте	апрель	Иванова Е.Н.
2.3.4	Круглый стол «Организация профильной смены летней оздоровительной площадки «Солнышко»	Информация на сайте	май	Иванова Е.Н.
2.3.5	Семинар «Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»	Информация на сайте	сентябрь	Иванова Е.Н.
2.3.6	Семинар «Разработка и реализация	Информация на	октябрь	Иванова Е.Н.

	сетевых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»	сайте		
2.3.7	Семинар «Театр - как средство комплексного воспитания личности»	Информация на сайте	ноябрь	Иванова Е.Н.
2.3.8	Семинар «Ранняя профориентация в системе дополнительного образования: механизмы и практика»	Информация на сайте	декабрь	Иванова Е.Н.
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – ДООП) в МО города Шиханы (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО, совещания, семинары	Июнь-сентябрь, далее по плану	Иванова Е.Н.
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДООП	Июнь-сентябрь	Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДООП	Реестр ДООП	Июнь-сентябрь	Эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО города Шиханы в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в МО города Шиханы	Сроки «дорожной карты»	МКУ «Управление образования, культуры и спорта»
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Фешина О.В.
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в МО г. Шиханы	Отчет	Декабрь	Иванова Е.Н.
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах, в СМИ	По плану РМЦ	Иванова Е.Н.
3.2	Муниципальный конкурс лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Шихан»	Банк лучших практик	Май, октябрь	Иванова Е.Н.
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов	Участие МО города Шиханы в	В период подготовки к	Иванова Е.Н.

	профессионального мастерства на региональных этапах	региональных этапах конкурсов	региональным этапам	
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО города Шиханы	В течение года	Иванова Е.Н.
3.5.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение года	Иванова Е.Н.
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДООП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО)	Разработка и реализация ДООП в сетевой форме	В течение года	Иванова Е.Н.
5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
5.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Саратовской области» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах, в СМИ	В течение года	Иванова Е.Н.
5.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах, в СМИ	В течение года	Иванова Е.Н.
5.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор»	Консультации	В течение года	Иванова Е.Н.